Sauf mention contraire les données sont exprimées sur les 12 derniers mois et les perspectives au 1¢ juin 2019.
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Nbre de RPU regus
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Services d’infrastructure Qo
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Nbre de dossiers créés

400
350
300
250
200
150

100

Q. Sl de santé partagés

1667

connexions

29 structures connectées

Perspectives au 01/06/19 :
29 structures connectées

Q.

Service

Nbre de dossiers créés

5
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1 ¢tablissement connecté

Perspectives au 01/06/19 :
6 établissements connectés
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RCP sur le DCC
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Cible : 99 RCP

Perspectives au 01/06/19 :
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Télémédecine - Télé-RCP / e-Staff Qs

o Nbre de dossiers staffés
° 88 .

Service utilisateurs 2
e-staff 24 staffs réalisés 20

Un service Therap-e 5 staffs en service : SEP, neurovasculaire,
épilepsie, soins palliatifs, mémoire 15
Staffs médicaux a 0

distance

Cible : 2 staff : cardio "IC", 5

infectiologie (COREVIH)

Perspectives au 01/06/19 : 0

30 dossiers staffés/mois AMo LA S 0N DR M

2018 2019

Télémédecine - Téléconsultation Lo

Nbre de téléconsultations

7 844

connexions
395 utilisateurs

Domoplaies 821 patients pris en charge

Un service Therap-@ 2 SiteS eXpeI’tS

Prise en charge a
distance de plaies
complexes Perspectives au 01/06/19 :
200 téléconsultations/mois

OO Nbre de Téléconsultations
685 -
Service

- connexions 100
Ig!g;go"s"“ 15 spécialités couvertes 80
275 utilisateurs 60
[EEEEe 30sites requérants démarrés 20
20

Perspectives au 01/06/19 : OA v A s o N Dy o

41 sites requérants 2018 5019
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Migration EHPAD TISSE vers Therap-e

Avancement 0
de la migration . 25%

Nbre de patients inclus

30

43

utilisateurs

10 sites démarrés

Cible : 36 EHPAD

9

Projet

TISSE

Télémédecine
en Structure
médico-SocialE

Q. Télémédecine - Télésurveillance

Q.

Service

Cible : file active de 200 patients

Perspectives au 01/06/19 :
3 sites supplémentaires

Avancement

du projet 90%

Paramétrage Tests et

Lancement et validation pilote Passage en
du projet Cadrage moteurderégles (CSCTA) production
Juin Sept. Oct. Nov. Mars
2017 2017 2018 2018 2019

SCAD-IC

Un service Therap-@

Dispositif de Suivi
Clinique A Domicile
de l'insuffisance
cardiaque

SCAD Antico

Un service Therap-@

Dispositif de
télésurveillance de
patients sous
traitement
anticoagulant
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Télémédecine - TLM en urgence Qo

§
Q.
TEleAVEN <.

Un service Therap-@
& PRATIC

Dispositif de prise en
charge des AVC en
phase aiglie

2463

connexions
101 utilisateurs
57 patients thrombolysés

12 sites démarrés

Les chiffres Ex-HN coté PRATIC ne sont pas disponibles pour le suivi de ce mois-ci.

Perspectives au 01/06/19 :
15 téléconsultations/mois

Nbre de patients pris en charge

70

Q.

Service

Tele-Urgence

Un service Therap-€

Télé-neurochir / CMF

Téléexpertise
spécialisée dans les
services d'urgences
périphériques

2112

connexions

1 62 utilisateurs

Télémédecine - Téléexpertise Qs

o

Service

Telée-Expert

Un service Fherap-@

Télé EEG

Interprétation
d’examens d’EEG
déportée sur le
territoire

263

connexions
51 utilisateurs connectés

7 sites démarrés

Perspectives au 01/06/19 :
180 téléexpertises/mois

Nbre de dossiers créés
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200
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o

Service

Téle-Expert

Un service Therap-@

Réti
Meélan
Dermato

568

connexions
49 .tilisateurs connectés

8 sites démarrés

Perspectives au 01/06/19 :
20 téléexpertises/mois
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Nbre de téléexpertises




Avancement
du projet - o
Téle-Expert

Démarrage Un service Therap-€
du projet Définition des Déploiement Déploiement Evaluation et
Notification spécifications et tests sur élargi a 5 sites rapport final

parlINCa  etinterfacage 2 sites pilotes  supplémentaires remisal’INCa

Dématérialisation des
secondes lectures de
mammographie

Sept. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Sept.
2017 2018 2019 2019

Mammo

Q. Sl de santé partagés

Nbre de DMP créés
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Iy
50000 —
109 446 O D M
40000 documents ajoutés c

DOSSIER MEDICAL PARTAGE

17 378

30000 Service

Dossier Médical
Cible nationale : Partagé
10 millions de DMP fin 2019
40 millions de DMP d'ici 5 ans
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2018 2019

Nbre de messages envoyés

12000
10000 9 645 4 4
- % g étab"ss'ements Messagerie Sécuriség
6000 %E compatibles de Santé
4000 gg 6 établissements accompagnés

€5
2000 § 2

Perspectives au 01/06/19 :

AMO S AS 0N DR 3 500 messages/mois

2018 2019

Suivi d’activités des projets et services de NeS / Mars 2019




\/

Viatrajectoire

Grand-age

Outil web de
dématérialisation du
dossier de demande
d'inscription en
EHPAD, USLD

\/

Viatrajectoire
Sanitaire

Outil d'aide
personnalisée a
l'orientation des
patients vers des
structures SSR, HAD,
Soins Palliatifs (SP)

Viatrajectoire

handicap

Outil d'aide
personnalisée a
l'orientation vers un
Etablissement ou un
Service Médico-Social

NeS - 02 50 53 70 00 - contact@normand-esante.fr - Pour + d’informations : www.normand-esante.fr
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Sl de santé partagés Qs
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Lancement Lancement
Eure Orne
Lancement Lancement Lancement
Calvados Manche Seine-Maritime
Mars Avril Sept. Janv.
2019 2020
Avancement Avancement

phase préalable
dans le Calvados

Avancement
phase préalable
dans 'Eure

Avancement
phase préalable
dans I'Orne

Avancement
phase préalable
dans la Manche

du déploiement
dans le Calvados

Avancement
du déploiement
dans 'Eure

0%

Avancement
du déploiement
dans I'Orne

0%

Avancement
du déploiement
dans la Manche

0%




